



C. Médical Saint Martin de Porres
Arrêté Ministériel Année 2020
N°071/MS/DC/SGM/CJ/DNSP/SRS/SA/0635GG20
Kpakpame - B.P. Bohicon
Téléphone 61 28 69 29
martindeporreskp@gmail.com

INFORME FINAL DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA Y LABORATORIO EN EL CENTRO MEDICAL SAN MARTIN DE PORRES DE KPAKPAMÉ

El dinero enviado por la Fundación Céntimos se acreditó en nuestra cuenta el día 28 de enero 2021. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el proveedor de la sonda lineal y del aparato para el ionograma.

Como tenía la sonda lineal en stock al día siguiente vino ya a entregárnosla como consta en la factura que adjuntamos.. Y comenzamos a anunciar que ya podíamos hacer todas las ecografías. Poco a poco los enfermos se van enterando ya hemos podido hacer 4 ecografías mamarias, 3 testiculares, una del cuello, además de las que ya hacíamos anteriormente. Teniendo en cuenta la cantidad de enfermos que anteriormente teníamos que

KLF : N°095/FAC/MED/DG/SC/01-21		DATE: 29 JANVIER 2021		
EM	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
71	SONDE LINEAIRE POUR ECHOGRAPHE PORTABLE DP 10 REF : 75L38EB ✱	1	900 000	900 000



derivar a la capital, deducimos que en dos o tres meses, cuando la mayoría de la población lo sepa, vendrán muchísimas más.



Con el aparato de ionograma la cosa fue muy diferente. Hubo que encargarlo a Europa y tardó las 6 semanas previstas como fecha límite de entrega en la proforma. Según dijeron fue por inconvenientes en el puerto. EL miércoles 10 de marzo finalmente lo trajeron, vino el técnico y estuvieron toda la mañana para la instalación y puesta en

marcha del aparato así como para formar a nuestros técnicos. Actualmente ya está en funciones aunque solamente se han hecho 3 exámenes (pasaron solamente 2 días de su instalación).

Finalmente nos hicieron una reducción en este aparato de 100.000 francos, equivalentes a 152 euros aproximadamente.



CONCEPTO	COSTO EN FRANCOS	COSTO EN EUROS
Sonda lineal (factura 1)	900.000	1,372.06
Ionograma (factura 2)	1.900.000	2,896.56
	2.800.000	4,268.62

Como el proyecto de las placas solares costó más de lo previsto, solicito permiso para emplear los 100.000 francos cfa de la reducción del ionograma para cubrir los gastos de la instalación de la energía solar.

Kpakpamé, 15 de marzo 2021



A circular blue ink stamp is positioned on the left side of the page. The stamp contains the text "CENTRE" in the center and "CENTRE DE SAINTE MARTIN DE PORRES DE KPAKPAMÉ - ZA - KOIYA" around the perimeter. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to read "Arused".